

สรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณวิจัย

สรุปจำนวนโครงการวิจัย

โครงการวิจัยยกมาจากปีงบประมาณ 2555 จำนวน 24 เรื่อง

โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ 2556 จำนวน 1 เรื่อง

โครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไขในปีงบประมาณ 2556 จำนวน 2 เรื่อง

โครงการเขียนตำราในปีงบประมาณ 2556 จำนวน 1 เรื่อง

นางสาวปริศนา นวลบุญเรือง ผู้รายงาน

หัวหน้างานวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์

วันที่ติดตาม 31 มีนาคม 2556



[illegible]

ลำดับ	ชื่อเรื่อง	ผู้วิจัย	งบประมาณ	งวดที่ 1 (30 %)	งวดที่ 2 (30 %)	งวดที่ 3 (40 %)	เบิกเงิน	รายการ	คงเหลือ
3.	ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และการเตรียมความพร้อมในการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	อ.ศรีประไพ อินทร์ชัยเทพ อ.ปาริชาติ ตูลาพันธุ์	33,000	10,000	10,000	13,000	10,000	ถ่ายเอกสาร = 5,000 จ้างพิมพ์ = 5,000	23,000
การดำเนินการ อยู่ในระหว่าง คาดว่าจะสิ้นสุด 2556									
4.	การจัดการความรู้ชุมชน เพื่อการ ดูแลสุขภาพภายใต้บริบทชุมชน	อ.ณัฐฐรณ์ ปัญจพันธ์ อ.ขงยุทธ แก้วเต็ม อ.ศรีประไพ อินทร์ชัยเทพ อ.วลัยลักษณ์ จันทา อ.ปานจันทร์ อิ่มหน้า	40,000	12,000	12,000	16,000	-	-	40,000
การดำเนินการ อยู่ในระหว่าง เก็บข้อมูลเพิ่มเติม วิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัย คาดว่าจะสิ้นสุด กันยายน 2556									
5.	การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก ตามหลักฐานเชิงประจักษ์เรื่องการ ดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มี ภาวะแทรกซ้อนทางไต ใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ	อ.ขงยุทธ แก้วเต็ม อ.ณัฐฐรณ์ ปัญจพันธ์ อ.อุษณีย์ วรรณาลัย อ.สุดาวัลย์ สายสืบ อ.ดร.สุวัฒนา คำสุข อ.ดร.ศิริวัฒน์ आयวัฒน์	40,000	12,000	12,000	16,000	12,000 19/03/55	-จ้างรวบรวม ข้อมูล และ ถ่าย เอกสาร =12,000	28,000

[illegible]

[illegible]

ลำดับ	ชื่อเรื่อง	ผู้วิจัย	งบประมาณ	งวดที่ 1 (30 %)	งวดที่ 2 (30 %)	งวดที่ 3 (40 %)	เบิกเงิน	รายการ	คงเหลือ
9.	ประสบการณ์จากสภาพจริงและความคาดหวังของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง	อ.ดร.ปริศนา นวลบุญเรือง อ. สุชาติ เครือธงชัย อ.นงลักษณ์ พรหมดีการ	50,000	15,000	15,000	20,000	-	-	50,000

การดำเนินการ อยู่ระหว่าง คาดว่าจะสิ้นสุด 2556

ลำดับ	ชื่อเรื่อง	ผู้วิจัย	งบประมาณ	งวดที่ 1 (30 %)	งวดที่ 2 (30 %)	งวดที่ 3 (40 %)	เบิกเงิน	รายการ	คงเหลือ
10.	สมรรถภาพทางกายนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง	อ.เกษร มณีวรรณ อ.พยอม ถิ่นอ่อน อ.สุดาลัย สายสืบ อ.นงลักษณ์ พรหมดีการ อ.ชมพูนุท แสงวิจิตร อ.เพชร วิวุฒิ อ.ปนัดดา สวัสดิ์ อ.กรรณิการ์ กองบุญเกิด อ.อนุรักษ์ แสงจันทร์	30,000	9,000	9,000	12,000	2,000 22/03/55	ถ่ายเอกสาร = 2,000	28,000

การดำเนินการ อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลระยะที่ 2 เพิ่มเติม คาดว่าจะสิ้นสุด มีนาคม 2556

[illegible]

13.	ประสิทธิภาพของการใช้แบบประเมิน พัฒนาการเด็ก JP	อ.ศิริวรรณ ไบตระกูล อ.วลัยลักษณ์ ชันทา	40,000	12,000	12,000	16,000	-	-	40,000
การดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล คาดว่าจะสิ้นสุด ขออนุญาตยกเลิกโครงการวิจัยนี้ไว้ก่อน อุปสรรค/ปัญหาในการทำวิจัย 1. การเก็บข้อมูลต้องใช้เวลาในการประสานงานกับบุคคลภายนอก 2. การเบิกจ่ายงบประมาณ/การแปลงงบประมาณให้สามารถเบิกจ่ายได้มีความยากลำบาก									
ลำดับ	ชื่อเรื่อง	ผู้วิจัย	งบประมาณ	งวดที่ 1 (30 %)	งวดที่ 2 (30 %)	งวดที่ 3 (40 %)	เบิกเงิน	รายการ	คงเหลือ
14.	การวิเคราะห์โค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 เพื่อสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบโรคศิลปะในวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่	อ.ดร.พรรณี ไพศาลทักษิณ อ.ดร.วิภา เอี่ยมสำอาง จารามิลโล อ.วนิดา อินทราชา	40,000	12,000	12,000	16,000	3,000 19/03/55 31,014 2/09/55	OT จนท = 1,400 เบี้ยเลี้ยง อ. = 480 เบี้ยเลี้ยง จนท = 2,40 น้ำมัน เชื้อเพลิง=880	8,986
การดำเนินการ อภิปรายผลและจัดทำรูปเล่ม อยู่ระหว่าง คาดว่าจะสิ้นสุด สิงหาคม 2556									

[illegible]

[illegible]

19.	การปรับตัวและการพัฒนา บุคลิกภาพเพื่อก้าวสู่การบริการ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง	อ.กนิษฐา สุบรรพวงค์ อ.ศิริรัตน์ ศรีภักทรางกูร อ.จิตอารี ชาติมนตรี อ.ภัทธร จันทรวะดิน อ.สุชีรา ปัญญาใส อ.รุ่งกาญจน์ วุฒิ	40,000	12,000	12,000	1,6000	-	-	40,000
การดำเนินการ อยู่ระหว่าง คาดว่าจะสิ้นสุด 2556									
20	การเปรียบเทียบพัฒนากิจกรรมของ กลุ่มนักศึกษาที่เรียนวิชาพลวัตรกล ุ่มและการทำงานเป็นทีมระหว่าง กลุ่มนักศึกษาสองกลุ่มที่มีรูปแบบ ปฏิสัมพันธ์กลุ่มต่างกัน	อ.กรดี ลูกจิตร อ.เกษม มณีวรรณ อ.ดร.ถาวร ล่อกา อ.พยอม ถิ่นอ่อน อ.ดร.ปริศนา นวลบุญเรือง	40,000	12,000	12,000	1,6000	5,000 19/03/55	ถ่ายเอกสาร = 5,000	35,000
การดำเนินการ การจัดทำรูปเล่ม อยู่ระหว่าง คาดว่าจะสิ้นสุด มีนาคม 2556									

21.	การพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนโดย การมีส่วนร่วม:หมู่บ้านเขตอบต. บ้านดง อ.แม่เมะ จ.ลำปาง	อ.วลัยลักษณ์ ชันทา อ.ดร.พัฒนา นาคทอง อ.ณัฐรัฐภรณ์ ปัญจพันธ์ อ.ยงยุทธ แก้วเต็ม อ.ศิริวรรณ ไทตระกูล อ.จักรวาล เรณูรส อ.กานต์ศิริ นาครักษ์ อ.ดร.เสาวภา เต็ดชาด อ.ดร.พรรณี ไพศาลทักษิณ	54,000	16,200	16,200	21,600	-	-	54,000
-----	---	--	--------	--------	--------	--------	---	---	--------

การดำเนินการ อยู่ระหว่างการเขียนรายงานการวิจัย คาดว่าจะสิ้นสุด มิถุนายน 2556
อุปสรรค/ปัญหาในการทำวิจัย เวลาในการเขียนวิจัยไม่เอื้ออำนวย

ลำดับ	ชื่อเรื่อง	ผู้วิจัย	งบประมาณ	งวดที่ 1 (30 %)	งวดที่ 2 (30 %)	งวดที่ 3 (40 %)	เบิกเงิน	รายการ	คงเหลือ
22.	ดัชนีชี้วัดความสุขสำหรับวัยก่อน สูงอายุ	อ.เกสร มณีวรรณ อ.ดร.ถาวร ล้อกา อ.พยอม ถิ่นอ้วน อ.นงลักษณ์ พรหมดีการ	45,000	13,500	13,500	18,000	6,000 22/03/55	ถ่ายเอกสาร = 6,000	39,000

		อ.วิลาวัลย์ ต่อปัญญา อ.กัญญ์ณพัชญ์ ศรีทอง อ.พัชรนันท์ วิจารณ์นัท อ.กรรณิการ์ กองบุญเกิด							
การดำเนินการ อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรูปแบบ คาดว่าจะสิ้นสุด กุมภาพันธ์ 2556									
23.	ผลการใช้ Facebook เพื่อช่วย นักศึกษาในการศึกษาค้นคว้าด้วย ตนเอง	อ.สุชีรา ปัญญาใส อ.วุฒิชัย ใจชื่อ	30,000	9,000	9,000	12,000	-	-	30,000
การดำเนินการ อยู่ระหว่าง คาดว่าจะสิ้นสุด 2556									
24.	การศึกษากาให้อาหารเสริมใน ทารก 6 เดือนแรก	อ.จิราพร เป็งราชรอง อ.สมจิตร สิทธิวงศ์ อ.ปานจันทร์ อิ่มหนา	35,000	10,500	10,500	14,000	-	เดือน มกราคม 2556 = 3,000	32,000
การดำเนินการ อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลเพิ่มเติม คาดว่าจะสิ้นสุด 30 กันยายน 2556									