

แบบสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๑. ชื่อโครงการ.พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
รหัสโครงการ.....D-๔-๓.....กิจกรรมที่..... D-๔-๓๐-๑.....หน้า.....๑๑๐.....
กิจกรรม....พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
ตอบตัวชี้วัดหลัก(KPI)ของวิทยาลัยใด(ระบุ).....website เป็นภาษาอังกฤษและมีข้อมูลเกี่ยวกับ
กลุ่มประเทศอาเซียน
๒. ผู้รับผิดชอบ.....อ. ยงยุทธ แก้วเต็ม งานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
อ. จิตกร หันหาญ
๓. ความสำเร็จของโครงการ
 - ๓.๑ การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัด
กลุ่มเป้าหมาย.....อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

ลำดับ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลงานที่ทำได้	การบรรลุ เป้าหมาย
๑	มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน	เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	ทางงานเทคโนโลยีฯ ได้จัดข้อมูลเกี่ยวกับประเทศกลุ่มอาเซียนโดยอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัยซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่างๆ ๑๐ ประเทศ รวมทั้งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล แนวโน้มของวิชาชีพกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งอ้างอิงจากของสภาการพยาบาล แต่อาจจะยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจนมากนัก	มีข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้บุคลากร นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาสำหรับการจัดทำwebsite ภาษาอังกฤษยังไม่บรรลุเป้าหมายต้องขอความร่วมมือจากฝ่ายวิเทศฯ
๒	มีระบบสารสนเทศครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนการวิจัยการบริหารจัดการงานสารบรรณและการเงินเพื่อเป็นข้อมูลในการ	เพื่อให้วิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร	ทางงานเทคโนโลยีฯ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ทั้งโครงการที่ปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบโปรแกรมโดยทีมงานของมหาวิทยาลัยบูรพาและการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้	วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกด้านแต่มีปัญหาในเรื่องข้อมูลที่ไม่มีเป็นปัจจุบัน

ลำดับ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลงานที่ทำได้	การบรรลุเป้าหมาย
	ตัดสินใจของผู้บริหาร		รวมทั้งการกระตุ้น การแนะนำวิธีใช้และนำ PA มาช่วยในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบอุปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดเก็บและรองรับการใช้ข้อมูลในอนาคต	เนื่องจากขาดความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและขาดการนำมาใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารได้จริง
๓	ผู้ใช้งานข้อมูลมีความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕๑	เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบฐานข้อมูล	ได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนและประมวลผลนักศึกษาและการใช้งานต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาใช้งาน เช่น การดูผลการเรียนและตารางเรียน เป็นต้น	ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อปัจจัยเกื้อหนุนในเรื่องคุณภาพการบริการด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสารสนเทศและฐานข้อมูลมากกว่า ๓.๕๔ จาก ๕ คะแนน

๓.๒ ผลผลิตของโครงการ (ผลงานตามกิจกรรมที่ได้ทำ)

ลำดับ	กิจกรรมที่ทำ	เป้าหมาย	ผลงานที่ทำได้
	๑. จัดทำฐานข้อมูล AEC ๒. การพัฒนาระบบโปรแกรมฐานข้อมูล โดยความร่วมมือของวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้และมหาวิทยาลัยบูรพา ๓. ซื้อ Server เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น ๔. การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในวิทยาลัยฯ ๖. พัฒนาเว็บเพจและเชื่อมต่อหลักฐาน CMI ตามตัวบ่งชี้ SAR ของวิทยาลัยฯ	เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน วิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ใช้งานระบบฯ	- ได้จัดข้อมูลเกี่ยวกับประเทศกลุ่มอาเซียนโดยอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัย - ดำเนินโครงการต่างๆ ทั้งโครงการที่ปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบโปรแกรมโดยทีมงานของมหาวิทยาลัยบูรพาและการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ - การพัฒนาระบบ

ลำดับ	กิจกรรมที่ทำ	เป้าหมาย	ผลงานที่ทำได้
			ฐานข้อมูลและชื่ออุปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดเก็บและรองรับการใช้ข้อมูลในอนาคต

๔. งบประมาณที่ใช้ไปทั้งหมด (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ดำเนินการ)

ลำดับ	กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ	รายละเอียดงบประมาณที่ใช้			
		ค่าอาหาร	ค่าวัสดุ	ค่าวิทยากร	รวม
	ตามรายละเอียดไฟล์แนบ				๔๔๔,๕๖๔.๐๐

๕. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ

ความร่วมมือของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกคน รวมถึงการให้ความสำคัญและการประโยชน์ของการบันทึกฐานข้อมูลและนำระบบฐานข้อมูลนำไปใช้

๖. ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงานตามโครงการ

การให้ความร่วมมือของบุคลากรในการบันทึกฐานข้อมูลของตนเองให้มีความสมบูรณ์ทั้งผลงานวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ รวมทั้งการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ฐานข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้ระบบฐานข้อมูลยังไม่สามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจได้ครบถ้วน

การจัดทำโครงการพัฒนาระบบโปรแกรมฐานข้อมูลกับมหาวิทยาลัยบูรพาไม่ได้อยู่ในงบประมาณตั้งแต่แรก และไม่ได้ตั้งไว้ ซึ่งต้องมีการปรับแผนและผลที่ตามมาจึงมีงบประมาณ

๗. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการเพื่อนำไปสู่การบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย (ตัวชี้วัด ๒.๖.๑) (กรณีที่เป็นโครงการบริการวิชาการของ วทบ.)

๘. ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข หรือการดำเนินโครงการในปีต่อไป (ควรจะทำต่อหรือเลิกทำหรือโอนไปเป็นงานปกติหรืองานประจำ)

ควรดำเนินการต่อไปเพื่อให้วิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารในอนาคตได้

เสนอผู้อำนวยการ (๑)

(เพื่อโปรดพิจารณา)

ลงชื่อ

กัมปิต์ กัน

(นางสาวกัมปิต์ กัน)

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงาน

ว.ด.ป.

11 ก.ค. 2556

ได้บันทึกข้อมูลงบประมาณเรียบร้อยแล้ว (๓)

ลงชื่อ

หมวดการเงิน

ว.ด.ป.

ลงชื่อ

ผู้จัดทำโครงการ / กิจกรรม

วันที่

9 ก.ค. 2556

ลงชื่อ

รองผู้อำนวยการกลุ่มที่รับผิดชอบ

(น.ส.กรรณ ใจพาศักดิ์)

วันที่

11 ก.ค. 56

ลงชื่อ

รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์

และพัฒนาคุณภาพ

(น.ส.กรรณ ใจพาศักดิ์)

วันที่

11 ก.ค. 56

ความเห็นของผู้อำนวยการ (๒)

ลงชื่อ

(นางสาวมุกดา สิตลานุชิต)

ผู้อำนวยการ

ว.ด.ป.

หมายเหตุ เมื่อผู้อำนวยการอนุมัติแล้วมอบให้หมวดการเงินบันทึกการใช้เงินและสำเนา ๑ ฉบับให้การเงิน ดันฉบับเก็บที่งานยุทธศาสตร์และแผนงาน