

ลำนเา

ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๔๑๐/ ๑๑๓/๐๓

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

๒๖๘ ถนนป่าขาม ตำบลหัวเวียง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค

อ้างถึง หนังสือสถาบันพระบรมราชชนกที่ สร ๐๒๐๓.๐๑/ว ๕๒๒๘ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เดิม) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สถาบันพระบรมราชชนก ขอให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จัดส่งสำเนาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ เป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส พร้อมทั้งสำเนาให้สถาบันพระบรมราชชนกทราบ นั้น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาส ๓ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

gm ✓✓

(นางจรรยาพร ทะแก้วพันธุ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

กลุ่มงานอำนวยการ

ໂທ.໐ ໕໔໒໒ ໒໒໕໔

โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๕๐๒๐

Web Site : www.bcnlp.ac.th กลุ่มงานอำนวยการ

[Handwritten signature]

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ไตรมาส ๓)
 หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง จังหวัด ลำปาง กรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน / โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน ()	ไม่ เป็นไป ตาม แผน ()	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	วงเงินงบ ประมาณ	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวด ราคา	ผลราคา (บาท)	ลงนามใน สัญญา (วัน เดือน ปี)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสหทบ			
๑๓.	แผนงาน พัฒนา ด้านสาธารณสุข ผลิตผลผลิตและ พัฒนาบุคลากร ทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข งบ ลงทุน คำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑ ก่อสร้างอาคาร บ้านพักเจ้าหน้าที่เป็น อาคาร คสล. ๔ ชั้น	๑ หลัง	๑๓,๔๖๗,๑๐๐.-	วิธีพิเศษ	๒๕ มี.ค. ๕๙	๑๓,๔๖๕,๐๐๐.-	๔ ก.พ. ๕๙	๑๐ มี.ค. ๖๐	๑๓,๔๖๕,๐๐๐.-				๑.งานก่อสร้างอาคาร ขณะนั้นงานเจาะเสาเข็ม เรียบร้อยแล้วอยู่ ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะเบิกเงินงวด ๑-๓ ประมาณเดือน ก.ย. ๕๙ ๒. หุ่นจำลองสถาน การณ์ เบิกจ่ายเงินแล้ว เมื่อเดือน พ.ค. ๕๙ ๓. หุ่นแขนให้น้ำเกลือ เบิกจ่ายเงินแล้วเมื่อ เดือน มิ.ย. ๕๙
		๒ หุ่นจำลอง สถานการณ์การทำคลอด ชั้นสูง	๑ ตัว	๓,๐๐๐,๐๐๐.-	e- bidding	๑๕ มี.ค. ๕๙	๒,๙๙๖,๐๐๐.-	๘ มี.ค. ๕๙	๗ พ.ค. ๕๙	๒,๙๙๖,๐๐๐.-				
๒	แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙	๑ หุ่นแขนให้เลือด+ น้ำเกลือ	๕ ชุด	๖๒๘,๐๐๐.-	ตกลง ราคา	๑๑ มี.ค. ๕๙	๓๐๓,๐๐๐.-	๒๘ มี.ค. ๕๙	๒๖ มิ.ย. ๕๙	๓๐๓,๐๐๐.-				๔. เครื่องปรับอากาศ ส่งเบิกแล้วอยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย ๕. ปรับปรุง ห้องปฏิบัติการฯ ส่ง มอบงานแล้วอยู่ ระหว่างการเบิก จ่ายเงิน
		๔ เครื่องปรับอากาศ	๗ เครื่อง	๗๙๓,๐๐๐.-	สอบราคา	๑๒ พ.ค. ๕๙	๗๕๘,๕๐๐.-	๒๔ พ.ค. ๕๙	๒๒ ส.ค. ๕๙	๗๕๘,๕๐๐.-				
		๕ ปรับปรุง ห้องปฏิบัติการพยาบาล	๑ งาน	๘๙๘,๖๐๐.-	สอบราคา	๒๒ เม.ย. ๕๙	๗๘๐,๐๐๐.-	๒๔ พ.ค. ๕๙	๒๘ ก.ค. ๕๙	๗๘๐,๐๐๐.-				๖. ซ่อมแซมอาคาร กำลังอยู่ในขั้นตอน กำหนดราคากลาง
		๖ ซ่อมแซมอาคาร สิ่งก่อสร้าง	๑ งาน	๑,๙๗๘,๐๐๐.-	สอบราคา	๒๕ ส.ค. ๕๙		๒๒ ก.ย. ๕๙						

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 ชื่อ (นางสมจิตร สิทธิวงศ์)
 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 ชื่อ (นางยุภา อุตแก้ว)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง จังหวัด ลำปาง กรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

(เดิม)

ลำดับที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน ()	ไม่เป็นไปตามแผน ()	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	วงเงินงบประมาณ	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา	ผลราคา (บาท)	ลงนามในสัญญา (วัน เดือน ปี)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสวทท			
1.	แผนงาน พัฒนา ด้านสาธารณสุข ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ พัฒนาบุคลากร ทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข งบลงทุน คำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑ ก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น	1 หลัง	13,467,100.-	วิธีพิเศษ	25 มี.ค. 59	13,465,000.-	4 ก.พ. 59	10 มี.ค. 60	13,465,000.-			✓	เหตุผลที่ไม่เป็นไปตามแผน ตามรายการที่แนบมาพร้อมนี้
		๒ หุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง	1 ตัว	3,000,000.-	e-bidding	15 มี.ค. 58	2,996,000.-	8 มี.ค. 59	7 พ.ค. 59	2,996,000.-			✓	
2	แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙	๓ หุ่นแขนให้เลือด+น้ำเกลือ	5 ชุด	628,000.-	ตกลงราคา	11 มี.ค. 59	303,000.-	28 มี.ค. 59	26 มี.ย. 59	303,000.-			✓	
		๔ เครื่องปรับอากาศ	7 เครื่อง	793,000.-	สอบราคา	เมษายน 59		เมษายน 59					✓	
		๕ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาล	1 งาน	868,600.-	สอบราคา	เมษายน 59		พฤษภาคม 59					✓	
		๖ ซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง	1 งาน	2,632,745.-	e-bidding							✓		

ลายมือชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาว ศิวะวดี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางยุภา ยุคแก้ว)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน